

TỜ TRÌNH

**Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng cầu Thanh Bình,
thành phố Điện Biên Phủ**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thành phố Điện Biên Phủ.

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/02/2025;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014 đã sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 2 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Điện Biên Phủ, V/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng cầu Thanh Bình, thành phố Điện Biên Phủ; Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 16/12/2023 của HĐND thành phố Điện Biên phủ về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng cầu Thanh Bình, thành phố Điện Biên Phủ;

Căn cứ Quyết định số 1981/QĐ-UBND ngày 19/8/2022 của UBND thành phố Điện Biên Phủ về việc phê duyệt Báo cáo NCKT đầu tư xây dựng công trình Xây dựng cầu Thanh Bình, thành phố Điện Biên Phủ; Quyết định số 259/QĐ-UBND ngày 29/01/2024 của UBND thành phố Điện Biên Phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo NCKT dự án: Xây dựng cầu Thanh Bình, thành phố Điện Biên Phủ;

Căn cứ Công văn số 671/STC-QLNS ngày 26/4/2025 của Sở Tài chính tỉnh về việc bố trí nguồn kinh phí để hoàn trả số tiền ứng từ ngân sách tỉnh cho ngân sách thành phố để thực hiện dự án: Xây dựng cầu Thanh Bình, thành phố Điện Biên Phủ; Công văn 857/STC-QLNS ngày 15/5/2025 của Sở Tài chính tỉnh về việc phúc đáp Văn bản số 959/UBND-TCKH về hoàn trả vốn đã ứng từ ngân sách tỉnh cho dự án: Xây dựng cầu Thanh Bình, thành phố Điện Biên Phủ;

Căn cứ Thông báo số 1768-TB/TU ngày 16/5/2025 của của Ban Thường vụ Thành uỷ Điện Biên phủ về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư (điều chỉnh cơ cấu

nguồn vốn) dự án: Xây dựng cầu Thanh Bình, thành phố Điện Biên Phủ;

UBND thành phố Điện Biên Phủ trình Hội đồng nhân dân thành phố điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng cầu Thanh Bình, thành phố Điện Biên Phủ với các nội dung chính như sau:

I. Thông tin chung công trình

- 1. Tên dự án:** Xây dựng cầu Thanh Bình thành phố Điện Biên Phủ.
- 2. Cấp quyết định chủ trương đầu tư:** UBND thành phố Điện Biên Phủ.
- 3. Người quyết định đầu tư:** UBND thành phố Điện Biên Phủ.
- 4. Chủ đầu tư:** Ban QLDA các công trình thành phố Điện Biên Phủ.

5. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Việc đầu Xây dựng cầu Thanh Bình thành phố Điện Biên Phủ Nhằm hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông đô thị, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông, đảm bảo mỹ quan đô thị, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, tạo điểm nhấn kiến trúc trên trục đường Trần Đăng Ninh và trên sông Nậm Rốm, chỉnh trang đô thị kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

6. Quy mô xây dựng:

6.1. Quy mô duyệt theo Quyết định số 1981/QĐ-UBND ngày 19/8/2022 của UBND thành phố Điện Biên Phủ

- Tổng chiều dài cầu $L=93,4\text{m}$. Tải trọng thiết kế: Hoạt tải HL93, người đi bộ $3 \times 10^{-3}\text{Mpa}$. Tần suất lũ thiết kế $P=1\%$

- Bề rộng cầu $B_c=33\text{m}$ (gồm: lòng đường $2 \times 10,0\text{m}$, chiều rộng vỉa hè $2 \times 5,0\text{m}$, dải phân cách giữa $2,0\text{m}$, chiều rộng lan can $2 \times 0,5\text{m}$).

- Kết cấu phần trên:

+ Kết cấu nhịp: dầm super-T dự ứng lực chiều dài 30m , mặt cắt ngang gồm 14 dầm khoảng cách giữa các dầm là $2,36\text{m}$; chiều cao dầm chủ $1,5\text{m}$.

+ Kết cấu mặt đường trên cầu: Bê tông nhựa dày 7cm , tưới nhựa dính bám tiêu chuẩn 0.5kg/m^2 , lớp phòng nước dạng phun, bản mặt cầu BTCT chiều dày tối thiểu 18cm .

+ Bố trí tạo hình kiến trúc trên cầu bằng 03 vòm thép kiểu tiết diện hộp rỗng kín, chiều dài mỗi nhịp vòm 30m , bên trong vòm bố trí các thanh căng bằng thép ống $D80\text{mm}$.

- Kết cấu phần dưới: Mố cầu: chữ U BTCT đặt trên trên móng cọc khoan nhồi. Trụ cầu: trụ cột thân hẹp, mỗi trụ gồm 3 cột chữ V, móng cọc khoan nhồi. Gối cầu: gối chấu. Khe co giãn tại mố, tại trụ bố trí bản liên tục nhiệt. Lan can thép, hoa văn đúc, cắt CNC

- Chiếu sáng dùng đèn hắt ánh sáng màu để chiếu sáng kết cấu có thể lập trình chuyển màu theo ý muốn.

- Kết nối công trình bảo vệ bờ sông: tuyến đường đi bộ ven sông Nậm Rốm sẽ được bố trí thông suốt qua gầm cầu có kết cấu đồng bộ với tuyến kè sông về quy mô và giải pháp kết cấu; từ đường dạo bố trí thang bộ để lên cầu.

- Hệ thống báo hiệu đường bộ và an toàn giao thông: theo quy chuẩn QCVN 41:2019/BGTVT.

6.2. Quy mô điều chỉnh bổ sung theo Quyết định số 259/QĐ-UBND ngày 29/01/2024 của UBND thành phố Điện Biên Phủ

- Bổ sung hạng mục “Cạn nước” và “Khèn mông” có hệ thống loa âm thanh dọc hai bên vỉa hè cầu theo kiến trúc được duyệt;

- Điều chỉnh thiết kế lan can theo phương án kiến trúc được duyệt, trồng hoa. Điều chỉnh bổ sung thiết kế và thi công ốp Alu, vỉa hè phù hợp với phương án lan can mới;

- Điều chỉnh thiết kế dây treo, bổ sung sườn tăng cường vòm, cáp, dầm chân vòm nhằm tăng khả năng chịu lực vòm;

- Trồng cây xanh giải phân cách;

- Bổ sung thiết kế Thoát nước và hào kỹ thuật bên phải tuyến theo hướng từ cầu Thanh Bình đến đường Nguyễn Chí Thanh (Mố M2);

- Bổ sung biển tên cầu (Cầu Thanh Bình chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ);

- Bổ sung mặt đường thảm 1 lớp BTN 12.5 dày 5cm tiếp giáp đường hiện trạng hai bên đầu cầu mố M1, M2;

- Cắt giảm hệ thống chiếu sáng trang trí (chuyển dự án ADB tài trợ).

7. Địa điểm thực hiện dự án: Trên địa bàn 03 phường: Thanh Bình, Mường Thanh, Tân Thanh thành phố Điện Biên Phủ.

8. Hình thức quản lý dự án: Tự thực hiện quản lý dự án.

9. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022 - 2024.

10. Tổng mức đầu tư: 115.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm mười lăm tỷ đồng chẵn).

11. Nguồn vốn đầu tư: Tiền đấu giá đất (thành phố hưởng theo phân cấp của tỉnh) và tiền thu sử dụng đất thành phố (trong kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 thành phố Điện Biên Phủ).

II. Tình hình triển khai thực hiện

1. Công tác chuẩn bị đầu tư

- Chủ trương đầu tư được phê duyệt tại: Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Điện Biên Phủ, V/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng cầu Thanh Bình, thành phố Điện Biên Phủ; Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 16/12/2023 của HĐND thành phố Điện Biên phủ về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng cầu Thanh Bình,

thành phố Điện Biên Phủ;

- Báo cáo nghiên cứu khả thi được phê duyệt tại: Quyết định số 1981/QĐ-UBND ngày 19/8/2022 của UBND thành phố Điện Biên Phủ về việc phê duyệt Báo cáo NCKT đầu tư xây dựng công trình Xây dựng cầu Thanh Bình, thành phố Điện Biên Phủ; Quyết định số 259/QĐ-UBND ngày 29/01/2024 của UBND thành phố Điện Biên Phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo NCKT dự án: Xây dựng cầu Thanh Bình, thành phố Điện Biên Phủ;

2. Tình hình triển khai thi công: Dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng.

III. Nội dung đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư

1. Sự cần thiết điều chỉnh

- Theo Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 16/12/2023 của HĐND thành phố Điện Biên phủ về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng cầu Thanh Bình, thành phố Điện Biên Phủ với tổng nguồn vốn là **115 tỷ đồng** bằng nguồn vốn "*Tiền đầu giá đất (thành phố hưởng theo phân cấp của tỉnh) và tiền thu sử dụng đất thành phố (trong kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 thành phố Điện Biên Phủ)*". Theo đó UBND thành phố Điện Biên Phủ đã phê duyệt điều chỉnh Báo cáo NCKT dự án: Xây dựng cầu Thanh Bình, thành phố Điện Biên Phủ với tổng mức đầu tư được duyệt là **115 tỷ đồng** tại Quyết định số 259/QĐ-UBND ngày 29/01/2024;

- Tại Quyết định số 2259/QĐ-UBND ngày 12/12/2024 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu chi ngân sách địa phương năm 2025 đã thu hồi số tiền tạm ứng: 56.142.854.788 đồng. Ngay từ đầu năm 2025, Sở Tài chính Điện Biên đã thông báo số 27/TB-STC ngày 06/01/2025 về việc thông báo bổ sung từ ngân sách tỉnh cho ngân sách thành phố trong đó đã giảm số rút dự toán ngân sách (để thu hồi tạm ứng) với số tiền: 56.142.854.788 đồng. Tuy nhiên, Thành phố không thể dùng nguồn chi thường xuyên ngân sách thành phố năm 2025 để hoàn trả nguồn vốn ứng trước nêu trên (*Lý do: Chưa phù hợp với nguyên tắc bố trí dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước theo quy định tại khoản 1; Điều 4; Nghị định 98/2025/NĐ-CP, ngày 06/5/2025 của Chính Phủ*).

- Mặt khác, thời điểm hiện tại Thành phố gặp rất nhiều khó khăn về nguồn thu sử dụng đất nên không có nguồn để hoàn tất thủ tục hoàn ứng, đồng thời hoàn trả thu ngân sách thành phố năm 2025 (*Sở Tài chính đã có văn bản đề nghị Thành phố hoàn trả nguồn vốn ứng trước cho ngân sách tỉnh tại Công văn số 671/STC-QLNS ngày 26/4/2025; Công văn 857/STC-QLNS ngày 15/5/2025*). Do vậy, để có nguồn kinh phí để hoàn trả nguồn vốn ứng trước cho ngân sách tỉnh, đồng thời hoàn trả thu ngân sách thành phố năm 2025 và có nguồn vốn để thanh toán phần công nợ còn thiếu đối với khối lượng công việc hoàn thành, việc điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn là rất cần thiết.

2. Nội dung đề nghị điều chỉnh

- Nguồn vốn đã được phê duyệt (tại Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2022 của HĐND thành phố Điện Biên phủ): Tiền đầu giá đất (thành

phổ hưởng theo phân cấp của tỉnh) và tiền thu sử dụng đất thành phố (trong kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 thành phố Điện Biên Phủ).

- Nguồn vốn đề nghị điều chỉnh: Tiền đầu giá đất (thành phố hưởng theo phân cấp của tỉnh) và tiền thu sử dụng đất thành phố (trong kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 thành phố Điện Biên Phủ); nguồn tăng thu, kết dư, tiết kiệm chi, nguồn ngân sách địa phương thuộc thành phố quản lý và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Trên đây là nội dung trình điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng cầu Thanh Bình, thành phố Điện Biên Phủ của UBND thành phố Điện Biên Phủ. UBND thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT. Thành ủy;
- TT. HĐND TP;
- L/Đ UBND TP;
- Các Ban HĐND TP;
- Các Đại biểu HĐND TP;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Quang Hưng